

INFORMACION SOLICITADA

1. N° de Resolución de aprobación del proyecto.

SGP Grant Project - ARG/SGP/OP7/Y3/STAR/BD/2023/45 – Unión de Pequeños Productores de Salado Norte.

2. Apellido y Nombre de la Coordinadora:

Dra. Carla Rueda

3. Teléfono y correo electrónico del Director/a (o Coordinador/a).

+54 9 3855 07-9962

carlavrueda@gmail.com

4. Título del Proyecto:

Territorios Campesinos: Habitamos, Producimos y Conservamos.

ARG/SGP/OP7/Y3/STAR/BD/2023/45

5. Institución en donde se presenta el proyecto

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) Argentina.

Presentado por: Union de Pequeños Productores del Salado Norte, Santa Iugares, Santiago del Estero, Argentina

6. Objetivo General del Proyecto:

contribuir a la defensa del territorio, apoyando procesos de apropiación, compartiendo herramientas y espacios de intercambio de saberes y conocimientos técnicos

Objetivos Específicos

- Generar espacios de intercambio de conocimiento y apropiación de la biodiversidad presente en el territorio campesino definiendo la riqueza de fauna silvestre.
- Identificar según nuestro saber y la adopción de nuevas herramientas, la cantidad de especies (riqueza de especies) de fauna silvestre presentes en nuestros territorios.
- Comunicar el valor de los territorios campesinos de conservación a través del diseño, elaboración, selección del sitio e instalación de elementos como cartelería y catálogos de fauna silvestre.

- Diseño y construcción de los textiles con especies seleccionadas de la lista de especies resultantes del monitoreo. Creemos que la comunicación debe llevarse y compartirse de diferentes maneras.

7. Actividades previstas para lograr los objetivos

Actividades	Semestre 1 (Mes 1 al 6 del año 1)	Semestre 2 (Mes 7 al 12 del año 1)	Semestre 3 (Mes 1 al 6 del año 2)	Semestre 4 (Mes 7 al 15 del año 2)
Talleres participativos (organizativos, identificación de especies, capacitación para uso de cámaras trampa, diseño de material de comunicación, construcción de cartelería, diseño de textiles, etc)	X	X	X	X
Instalación de cámaras trampa		X	X	
Producción de catálogos/guías	X	X		
Producción de cartelería			X	
Instalación de cartelería				X
Producción de textiles				X
Informes		x		x

8. Grado de avance y principales resultados

El proyecto lleva 9 meses de ejecución, contados a partir de la fecha de depósito de los recursos financieros. Siendo esta fecha de inicio efectivo en diciembre de 2023. Se ejecutaron las compras de los equipos de fototrampeo, materiales e insumos para la para la construcción de 20 señaléticas.

Se realizaron 9 talleres con toda la organización para a) la presentación de la planificación del proyecto, b) capacitación en manejo de cámaras trampa, c) Identificación participativa para la elaboración del índice de riqueza de fauna de vertebrados silvestres.

En el ámbito de la facultad se realizó el primer “Taller de vectorización y simplificación de imágenes como herramienta para la divulgación científica”, a cargo de la Mcs. Feliza Benítez para todo el equipo de proyecto y estudiantes.

El diseño de la señalética se encuentra en procesos de ajuste con el contenido, que es el Índice de riqueza de fauna de vertebrados silvestres basados en los etnoconocimientos.

9. Cronograma de actividades

Fecha de Inicio: septiembre de 2023

Fecha de finalización: agosto de 2025

10. Instituciones, organizaciones y grupos de trabajos extrauniversitarios participantes del proyecto.

- Unión de Pequeños Productores de Salado Norte.
- Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

11. Información de los participantes con sus datos personales y funciones dentro del proyecto (Tabla 1).

Tabla 1. Información de los participantes del proyecto.			
Apellido y Nombre	DNI	Institución y Área a la que pertenece	Función o rol dentro del Proyecto
Rueda Carla Vanezza	26449560	Docente INSIMA-FCF-UNSE Inv. Asistente CONICET	Coordinadora
Rueda Marta Patricia	21989889	Docente INSIMA-FCF-UNSE	Integrante
Benítez, Feliza	31311998	Docente ITM-FCF-UNSE	Integrante
Loto, Dante	32.928.679	Docente INSIMA-FCF-UNSE	Integrante
Iturre, Marta C.	13511032	Docente INSIMA-FCF-UNSE	Integrante
Teves Emilce	41647643	Estudiante Ing. Ftal (18/2018) - FCF-UNSE	Integrante
Corisi Marianella	41833183	Estudiante LECA (24/2019)-FCF-UNSE	Integrante
Carrizo Carrizo Valeria	42140264	Estudiante LECA (10/2018)-FCF-UNSE	Integrante
Aguirre, Gonzalo José Alejandro	43429888	Estudiante LECA (182/2019) -FCF-UNSE	Integrante



1983/2023 - 40 años de Democracia	Laitan María Graduado	40050767	BECARIA CONICET-APN, INSIMA-FCF-UNSE	Integrante 50 años de saberes que transforman
	Quiroga, Oscar Bernardo	30684710	TECNICO PRODUCCION AGROPECUARIA	Integrante
	Aguirre Paula Micaela	37410811	BECARIA CONICET-APN, INSIMA-FCF-UNSE	Integrante
	Neme Andrea Mariel	35106399	BECARIA CONICET-UNSM	Integrante
	Escalada Cecilia Soledad	36122324	BECARIA CONICET, INDES- UNSE	Integrante

12. Otra información relevante

Es un proyecto que la organización proponente la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), cuyo financiamiento se obtuvo el premio o beca del Programa de Pequeñas Donaciones. El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), , implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y administrado por UNOPS - United Nations Office for Project Services (<https://www.undp.org/es/argentina/programa-de-pequenas-donaciones-ppd>).